만풍그룹·Diamond Aircraft 한국 사업 추진을 위한 인력·장비·비용 산출안

현재 확보된 인력은 기장 출신 1 명과 행정직 출신 일반직원 1 명, 총 2 명입니다.

이 인력을 기준으로 2026 년 11 월 만풍그룹 방한 준비, 대학 로드쇼, 항공기 판매, 사천 조립공장 유치, 중국 교육협력, MRO 및 조종사 취업 연계까지 추진한다고 가정해 산출하겠습니다.

먼저 결론부터 말씀드리면, 초기에는 정규직 2 명으로 시작할 수 있지만, 실질적인 사업 추진을 위해서는 최소 1~2 명의 전문인력을 추가로 확보하는 것이 좋습니다. 통역과 법률·인허가·기술 분야는 상근직보다 외부 전문가를 활용하는 편이 효율적입니다.

1. 권장 인력 구성

초기 권장안: 상근 3~4 명

구분	인원	주요 업무	확보 방식
사업총괄·항공전문가	1 명	만풍그룹 협상, 항공사업 기획, 대학 협력, 항공기 판매, 교육·운항 모델	기존 기장 출신
행정·사업지원	1 명	문서, 일정, 대학 연락, 회계, 계약관리, 행사 운영	기존 일반직원
사업개발·영업 담당	1 명	대학·기관 발굴, 구매의향 조사, 항공기 판매, 투자자 및 기업 협력	추가 채용 권장
중국어·국제업무 담당	1 명	중국 측 연락, 자료 번역, 회의 조정, 방문단 관리	추가 채용 또는 계약직
항공기 제조·정비 전문가	1 명	DA40/DA42 기술검토, 조립생산, MRO 협의	외부 자문
법률·인허가 전문가	1 명	항공기 등록, 제조·정비 인증, 투자계약, 합작법인 검토	외부 자문
행사 운영요원	2~4 명	접수, 안내, 자료 배포, 현장 운영	행사 기간 단기 투입

제 의견은 다음과 같습니다.

기장 출신은 항공기·운항·교육 분야의 전문성을 담당하고, 일반직원은 행정과 운영을 담당하도록 역할을 분리하는 것이 좋습니다. 두 사람에게 모든 업무를

맡기면 대학 영업과 중국 측 협의, 공장 유치 업무가 동시에 진행될 때 병목이 생길 수 있습니다.

따라서 추가 인력은 우선순위에 따라 다음과 같이 확보하는 것을 권장합니다.

1. 사업개발·영업 담당 1 명: 우선 채용
2. 중국어·국제업무 담당 1 명: 채용 또는 프로젝트 계약
3. 제조·정비 및 법률 전문가: 필요할 때 외부 용역

2. 1 인당 담당 업무와 근무시간

일반적인 근무시간을 월 20 일, 하루 8 시간, 월 160 시간으로 가정하겠습니다.

인력	주요 업무	일일 근무	월 근무
기장 출신 총괄	사업기획, 중국 협상, 항공기 판매, 교육사업, 투자협의	8 시간	160 시간
행정직 직원	문서작성, 일정관리, 대학 연락, 회계, 행사 준비	8 시간	160 시간
사업개발 직원	대학 방문, 구매수요 조사, 기업·기관 영업, 후속협상	8 시간	160 시간
중국어 담당	중국 측 연락, 통역 준비, 자료 번역, 회의 조정	8 시간	160 시간
기술 전문가	항공기·정비·조립생산 검토	월 20~40 시간	20~40 시간
법률·인허가 전문가	계약, 투자구조, 인허가 검토	월 10~20 시간	10~20 시간

외부 전문가 근무시간은 상근 기준이 아닌 월별 자문 투입시간입니다.

기존 2 명에게 업무를 배분한다면

① 기장 출신 총괄

- 만풍그룹 및 Diamond Aircraft 본사 협의
- DA40/DA42 제품 및 운항 관련 기술검토
- 국내 대학 항공교육 수요 분석
- 중국 비행교육 및 위탁운영 모델 기획
- 사천 조립공장 및 MRO 사업구조 검토
- 조종사 Career Building 사업 기획

② 행정직 직원

- 대학 및 기관 연락처 관리
- 대학별 초청공문·제안서 발송
- 회의 일정 및 출장 관리
- 계약서·회의록·상담기록 관리
- 행사장 예약 및 참석자 관리
- 지출·예산·정산 관리

이렇게 하면 기장 출신이 전문 협상과 사업개발에 집중하고, 행정직 직원은 사업의 실행과 관리를 담당할 수 있습니다.

3. 인력별 월 인건비 추정

아래는 국내 중소형 사업개발 조직을 가정한 예산 편성용 추정치입니다. 실제 채용 시 경력과 업무 범위에 따라 달라집니다.

구분	월 급여(세전)	회사 부담 포함 추정
항공전문가·사업총괄	500~700 만원	580~820 만원
행정직 직원	250~320 만원	290~375 만원
사업개발·영업 담당	350~450 만원	410~530 만원
중국어·국제업무 담당	300~400 만원	350~470 만원

회사 부담 포함 금액은 4대 보험 사용자 부담분, 퇴직급여 충당 등을 고려한 예산용 추정치입니다.

인력 구성별 월 인건비

구성	월 예상 비용
기존 2명만 운영	870~1,195 만원
기존 2명 + 사업개발 1명	1,280~1,725 만원
기존 2명 + 사업개발 + 중국어 담당	1,630~2,195 만원

여기에 외부 기술·법률 자문료가 별도로 발생합니다.

4. 필요한 장비 및 사무환경

처음부터 큰 사무실이나 고가 장비를 갖출 필요는 없습니다. 대학 영업, 중국 협상, 자료작성, 행사 운영이 가능한 수준으로 시작하는 것이 좋습니다.

장비	수량	예상 금액

업무용 노트북	3 대	450~600 만원
모니터	3 대	60~90 만원
복합기·스캐너	1 대	40~80 만원
화상회의 장비	1 세트	30~70 만원
빔프로젝터 또는 대형 디스플레이	1 대	50~120 만원
업무용 휴대전화	2~3 대	100~180 만원
외장 SSD·NAS·백업장치	1 세트	50~100 만원
사무용 책상·의자	3~4 세트	100~180 만원
기타 네트워크·소모품	1 식	30~50 만원

장비 초기 투자 예상: 약 910 만~1,470 만원

추가로 필요한 소프트웨어 및 업무환경은 다음과 같습니다.

- Microsoft 365 또는 Google Workspace
- 한·중·영 문서 번역 및 통역 지원 도구
- 대학·기업 고객관리용 CRM
- 클라우드 파일 공유 및 문서관리 시스템
- 사업계획서·제안서 제작용 프로그램
- 화상회의 및 온라인 협업 도구

소프트웨어 구독료는 월 20 만~60 만원 정도를 초기 예산으로 잡을 수 있습니다.

5. 2026 년 11 월 방한 행사 준비 및 운영비

용산 1 회, 오송 1 회 로드쇼와 사천 현장 방문, 대학 방문 및 종합회의를 진행하는 기준입니다.

항목	예상 비용
용산 회의실 대관	50~100 만원
오송 회의실 대관	40~80 만원
행사장 장비·음향·화면	30~60 만원
자료 인쇄·브로슈어·명찰	50~100 만원
중·한 통역	150~250 만원
출장·교통·차량	100~180 만원
식사·커피·다과	80~150 만원
대학·기업 방문 및 접대성 실무비	50~100 만원
행사 운영요원	50~100 만원

예비비	50~100 만원
합계	650~1,220 만원

이 금액은 한국 측 행사 준비·운영비 기준입니다. 중국 방문단의 항공료, 숙박비, 별도 의전비 및 대규모 전시용 항공기 운송비는 포함하지 않았습니다.

6. 월 운영비 및 초기 사업 추진비

실제 사업을 추진할 때는 인건비 외에 사무실, 출장, 홍보, 외부 자문 비용이 필요합니다.

비용 항목	월 예상 비용
인건비(상근 4 명)	1,630~2,195 만원
사무실 임대·관리비	100~200 만원
통신·인터넷·소프트웨어	30~60 만원
국내 출장·교통비	100~200 만원
중국 출장 적립 예산	100~200 만원
홍보·자료 제작비	50~100 만원
외부 전문가 자문비	100~200 만원
기타 운영비	50~100 만원
월 합계	2,160~3,255 만원

중국 출장비는 실제 출장 횟수에 따라 달라지므로 월별 적립 예산으로 잡았습니다.

초기 3 개월 사업 추진 예산

항목	예상 금액
장비 구입	910~1,470 만원
3 개월 운영비	6,480~9,765 만원
11 월 행사 운영비	650~1,220 만원
예비비	500~1,000 만원
총 필요자금	8,540~1 억 3,455 만원

이는 상근 4 명 기준으로 3 개월을 준비하는 예산입니다. 기존 2 명만 유지하고 신규 인력을 단계적으로 채용하면 초기 필요자금을 낮출 수 있습니다.

7. 인력 운영방식별 비교

실제 사업 초기에는 아래 세 가지 방식을 비교할 수 있습니다.

구분	최소 운영형	권장 운영형	확장 운영형
상근 인원	2 명	4 명	5~6 명
외부 전문가	필요 시	정기 자문	전담 또는 정기 자문
월 운영비	1,200~1,800 만원	2,160~3,255 만원	3,500~4,500 만원
대학 영업	제한적	적극 추진	전국 확대
중국 협력	기존 인력 담당	전담 담당자 배정	중국 현지 담당 포함
제조·MRO	외부 의존	전문가 자문	전문조직 구성

제가 권장하는 것은 권장 운영형입니다.

다만 4 명을 처음부터 모두 정규직으로 채용하기보다는, 기존 2 명을 중심으로 사업개발 직원 1 명을 먼저 채용하고 중국어 담당자는 계약직 또는 프로젝트 단위로 시작하는 편이 안전합니다.

8. 단계별 인력 확보 계획

1. 1 단계: 사업 준비 및 대학 영업

   초기 1~2 개월

   기존 2 명 + 사업개발 담당 1 명. 대학별 구매수요 조사, 초청 및 상담, 사업제안서 작성에 집중합니다.

2. 2 단계: 만풍그룹 방한 및 한중 협상

   2026 년 11 월 전후

   중국어 담당자와 통역을 확보하고, 행사 운영요원 2~4 명을 단기 투입합니다.

3. 3 단계: 사업계약 및 후속 프로젝트

   2026 년 12 월 이후

   항공기 판매, 중국 교육협력, MRO 및 사천 조립생산 사업별로 담당자를 배정합니다. 사업 규모가 확인되면 기술·정비 담당자 채용을 검토합니다.

4. 4 단계: 한중 항공사업 조직 확대

대학 구매계약, 중국 현지 운영계약, 제조·정비 투자계약 등 실제 계약이 성립하는 시점에 사업별 전문조직을 구성합니다.

9. 최종 권고: SEBA 의 초기 조직 구성

초기 조직도

사업총괄 / 대표

항공사업 전략·만풍그룹 협상·투자 및 사업관리

사업개발팀

기존 기장 출신 담당

항공기·대학·교육·사업개발

경영지원팀

기존 행정직 담당

행정·회계·계약·일정관리

영업·사업협력

추가 채용 1 명

대학·기업·투자자 발굴

중국 국제업무

계약직 우선

중국어·통역·현지 협력

외부 전문 자문단

항공기 제조·정비 / 항공법·인허가 / 투자·법률 / 회계·세무

여기서 중요한 점은 SEBA 가 단순히 항공기 판매를 중개하는 회사로 머무르면 안 된다는 것입니다. 대학 구매수요 발굴, 중국 현지 교육사업, 항공기 조립생산, MRO, 조종사 취업 연계까지 사업별로 담당자와 계약상 권한을 확보해야 합니다.

10. 제가 제안하는 최종 예산 기준

구분	권장 기준
초기 상근인력	3 명
중국어 담당	계약직 1 명
외부 전문가	2~3 명
행사 단기 인력	2~4 명
초기 장비비	약 1,200 만원
월 운영비	약 2,000~2,500 만원
초기 3 개월 확보자금	약 8,000 만~1 억원

이 정도를 SEBA 의 초기 사업개발 조직 운영 기준으로 잡는 것이 현실적이라고 판단합니다.

한 가지 더 중요한 사항이 있습니다. 위 금액은 사업을 준비하고 추진하는 데 드는 비용입니다. 실제 항공기 구매대금, 조립공장 부지 및 설비 투자금, 항공기 등록·인증비, 중국 현지 법인 설립비 등은 별도 사업투자 예산으로 분리해야 합니다.

다음 단계에서는 이 산출안을 기반으로 SEBA 의 2026 년 11 월~2027 년 3 월까지 월별 인력 투입계획, 급여, 운영비, 행사비, 누적 현금소요액을 포함한 5 개월 예산표로 구체화하는 것이 좋겠습니다.